

УТВЕРЖДЕН

приказом и.о.директора МКОУ
"Кунбатарская СОШ"

от _____ № _____

**П Л А Н**

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» при МКОУ "Кунбатарская СОШ"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;	Приказ директора МКОУ "Кунбатарская СОШ" о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением министерства образования, науки и молодёжной политики;	Приказ директора МКОУ "Кунбатарская СОШ"	Апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с министерства образования, науки и молодёжной политики	Приказ директора МКОУ "Кунбатарская СОШ"	Апрель
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с министерства образования, науки и молодёжной политики		Апрель
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Апрель

7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май – июнь Апрель
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МКОУ "Кунбатарская СОШ" о направлении в командировку	По плану
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
10	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	ДИРО	Июнь
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		июль
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно